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Kirchberger, Daniel
Streckenzug

Kirchberger, Daniel
Streckenzug

Kirchberger, Daniel
Streckenzug

Kirchberger, Daniel
Streckenzug

Kirchberger, Daniel
Textfeld
BAUPHASE 1Baulänge: 450 mBauzeit: 04.08. - ca. 11.08.

Kirchberger, Daniel
Textfeld
BAUPHASE 2Baulänge: 1.000 mBauzeit: ca. 11.08. - ca. 01.09.

Kirchberger, Daniel
Textfeld
BAUPHASE 4 Baulänge: 650 mBauzeit: ca. 08.09. - ca. 13.09.

Kirchberger, Daniel
Textfeld
BAUPHASE 3 Baulänge: 500 mBauzeit: ca. 01.09. - ca. 08.09.

Kirchberger, Daniel
Textfeld
B299 OD Trostberg Vormarkt - B304Übersicht Bauabschnittemit BauzeitenStaatliches Bauamt Traunstein30.07.2025

Kirchberger, Daniel
Textfeld
GESAMTBAUSTRECKEBaulänge: 2.600 mAusführungszeitraum: 04.08. bis ca. 13.09.2025




